

## i バス路線第Ⅲ期見直しスケジュール（案）

	令和6年度												令和7年度												令和8年度			備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
全体計画									○		○			○		○			○		○							
	見直し方針案												見直し方針案確定			路線の検討			路線の検討			路線の決定			新路線認可申請手続き			
地域公共交通会議					○ 8/5				○		○			○		○			○		○	○						
市民代表部会	話し合い・協議調整			←																								
バス事業者検討会	話し合い・協議調整			←																								
市民説明会																												
													市民意見交換会8/～9/			市民説明会3/～3/												
乗降調査委託				○																								
	調査委託発注 7月～												○調査9/28～10/4															
路線見直し関係機関協議 (交通管理者・道路管理者 ・運行事業者との協議)													←															
南山東部地区区画整理地事業地内 都市計画道路多3・4・16号線														○														
													○ 開通 予定															
稲城駅南口ロータリーの整備														○														
													○ 車道部完 完了 予定															○ 歩道部完 完了 予定
京王よみうりランド駅 南側ロータリーの整備																									整備完了は令和8年 度で調整中			