

## i バス路線見直しスケジュール(案)

	平成26年度			平成27年度												平成28年度												備考							
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月						
全体計画														○					○	○			○					★	切換え						
地域公共交通会議	○						○					○			○			○				○				○									
市民代表部会							← 話し合い・協議調整 →																												
バス事業者部会							← 話し合い・協議調整 →																												
乗降調査委託				○				○	○	調査予定																									
乗降調査委託				4/23				調査委託発注	9月～10月																										
路線見直し関係機関協議 (交通管理者・道路管理者 ・運行事業者との協議)																																			
南多摩駅北側ロータリーの整備																											○		完了 予定						
稲城長沼駅南側ロータリーの整備							稲城長沼駅南側ロータリーの整備完了時期につきましては、用地確保に向け関係権利者と協議中であることから、現時点では未定です。																												