

第44号議案

稲城市立稲城第一小学校旧校舎及び稲城市第一学童クラブ分室建替等  
工事（建築）請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成27年 7 月 1 日

提出者 稲城市長 高 橋 勝 浩

（提案理由）

稲城市立稲城第一小学校旧校舎及び稲城市第一学童クラブ分室建替等工事（建築）請負契約の変更について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により、本案を提出する。

稲城市立稲城第一小学校旧校舎及び稲城市第一学童クラブ分室建替等  
工事（建築）請負契約の変更について

稲城市立稲城第一小学校旧校舎及び稲城市第一学童クラブ分室建替等工事（建築）  
請負契約について、次のとおり契約内容を変更する。

1 契約金額の変更

変更前 1,231,320,264円

変更後 1,235,763,600円

増 減 4,443,336円

2 変更理由

契約の相手方からの申出により、価格水準の急激な変動があったことを受け契  
約金額を増額することについて協議が調ったことから、契約金額を変更する。

第45号議案

稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（建築）請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成27年 7 月 1 日

提出者 稲城市長 高 橋 勝 浩

（提案理由）

稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（建築）請負契約の変更について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により、本案を提出する。

## 稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（建築）請負契約の変更について

稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（建築）請負契約について、次のとおり契約内容を変更する。

### 1 契約金額の変更

変更前	624,639,600円
変更後	637,200,000円
増 減	12,560,400円

### 2 変更理由

契約の相手方からの申出により、価格水準の急激な変動があったことを受け契約金額を増額することについて協議が調ったことから、契約金額を変更する。

第46号議案

稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（電気）請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成27年 7 月 1 日

提出者 稲城市長 高 橋 勝 浩

（提案理由）

稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（電気）請負契約の変更について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により、本案を提出する。

## 稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（電気）請負契約の変更について

稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（電気）請負契約について、次のとおり契約内容を変更する。

### 1 契約金額の変更

変更前 164,538,000 円

変更後 167,929,200 円

増 減 3,391,200 円

### 2 変更理由

契約の相手方からの申出により、価格水準の急激な変動があったことを受け契約金額を増額することについて協議が調ったことから、契約金額を変更する。

第47号議案

稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（機械）請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成27年 7 月 1 日

提出者 稲城市長 高 橋 勝 浩

（提案理由）

稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（機械）請負契約の変更について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により、本案を提出する。

## 稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（機械）請負契約の変更について

稲城市立稲城第一中学校校舎大規模改修等工事（機械）請負契約について、次のとおり契約内容を変更する。

### 1 契約金額の変更

変更前 188,784,000 円

変更後 191,278,800 円

増 減 2,494,800 円

### 2 変更理由

契約の相手方からの申出により、価格水準の急激な変動があったことを受け契約金額を増額することについて協議が調ったことから、契約金額を変更する。