
令和６年10月１日現在

■

変更
区分

履 行 場 所 業 種 委 託 概 要
入 札 等 の
方 法

起工課 変更概要

自 令和６年11月 駅前広場詳細設計、構造物詳細設計、 発注予定時期

至 令和７年12月 地質調査、用地測量等 及び工期

自 令和６年11月 南山東部土地区画整理近隣 変更なし

至 令和７年２月 の南山西部地区における測量委託

自 令和６年６月 榎戸土地区画整理地区内の下水道（汚水）の 取下げ

至 令和７年１月 詳細設計を委託する。

自 令和６年６月 地質調査、道路詳細設計、電線共同溝詳細設計 取下げ

至 令和７年２月 構造物予備設計等　　Ｌ≒140ｍ　Ｗ≒15ｍ

■

履 行 場 所 業 種 委 託 概 要
入 札 等 の
方 法

起工課 変更概要

自

至

令和６年度　稲城市工事に係る委託発注予定表

 第４四半期発注予定(令和７年１月－３月)

委 託 件 名 工 期

下水道課

土木課

指名競争入札 緑と環境課

随 意 契 約 土木課

 第３四半期発注予定(令和６年10月－12月)

現在ありません

指名競争入札

取下げ
一般都道稲城読売ランド前停車場線道路詳
細設計等委託（矢野口２期）

稲城市矢野口地内 土 木 設 計 指名競争入札

取下げ
南多摩尾根幹線雨水（布設替え）詳細設計
委託

稲城市矢野口地内 土 木 設 計

- 南山西部地区用地測量 稲城市百村地内 測 量

委 託 件 名 工 期

変更
京王よみうりランド駅南口駅前広場改良工
事詳細設計等委託

稲城市矢野口地内 土 木 設 計
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