
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

○ ○ ○ ○ ○ ○

見直し方針案 見直し方針案確定 路線の検討 路線の検討 路線の決定 新路線認可申請手続き

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８/５ 11/＿ ２/＿ ５/＿ ７/＿ 10/ 12/ 1/

7/9 10/＿ 1/＿ 4/＿ 6/＿ 9/ 10/ 11/ 12/

話合い・協議調整

7/19 10/＿ 1/＿ 4/＿ 6/＿ 9/ 10/ 11/ 12/

話合い・協議調整

市民意見交換会8/_～ 9/_ 市民説明会3/‗～3/‗

○ ○調査9/28～10/4

調査委託発注 ７月～

○

開通

予定

○ ○

完了 完了

予定 予定

ⅰバス路線第Ⅲ期見直しスケジュール（案）

令和６年度
備　考

令和７年度 令和８年度

整備完了は令和８年
度で調整中

市民代表部会

バス事業者検討会

全体計画

地域公共交通会議

市民説明会

京王よみうりランド駅
南側ロータリ－の整備

南山東部地区区画整理地事業地内
都市計画道路多３・４・16号線

路線見直し関係機関協議

(交通管理者・道路管理者

･運行事業者との協議）

乗降調査委託

稲城駅南口ロータリ－の整備

資
料
４

車道部完 歩道部完


