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○ ○ ○ ○ ★

素案確定 路線の検討 路線の決定 認可申請 切換え

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1/27 7/7

○ ○ ○調査予定

4/23 調査委託発注 9月～10月

○

完了

予定

乗降調査委託

ⅰバス路線見直しスケジュール(案)

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
備　考

市民代表部会

バス事業者部会

話合い・協議調整

話合い・協議調整

全体計画

地域公共交通会議

稲城長沼駅南側ロータリ－の整備 稲城長沼駅南側ロータリーの整備完了時期につきましては、用地確保に向け関係権利者と協議中であることから、現時点では未定です。

南多摩駅北側ロータリ－の整備

路線見直し関係機関協議

(交通管理者・道路管理者

･運行事業者との協議）
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