

稲城市役所 都市建設部 区画整理課
 電話 042 (378) 2111 (内線 348)
 稲城市ホームページ
<http://www.city.inagi.tokyo.jp>




日頃より矢野口駅周辺土地区画整理事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 今回のお知らせでは、矢野口駅周辺地区の事業進捗について、審議会の開催報告、旧スーパー堤防C工区について、をお知らせいたします。

① 矢野口駅周辺地区の事業進捗について

矢野口駅周辺地区では、昨年度、旧小沢踏切付近での交差点改良工事、地区東側の水路改修工事を行いました。また、今年度は、駅前広場の一部整備、駅前広場に面した換地先の整地工事を行います。

矢野口駅周辺土地区画整理事業計画図

	全体計画	~28年度	進捗率
都市計画道路 (m)	1,393	1,014	72.8%
区画道路 (m)	4,265	2,139	50.2%
仮換地指定面積 (㎡)	103,813	49,210	47.4%
建物移転棟数 (棟)	397	191	48.1%



旧小沢踏切付近交差点改良工事、 地区東側水路改修工事

■ 写真 A、B
 平成 28 年度、旧小沢踏切交差点にありました建物移転が完了したことに伴い、見通しの悪い交差点を改良いたしました。
 また、南武線側道の開放に向けて、同交差点の行き止まりを解消すべく、多摩中央警察、川崎市等と調整を行います。(写真A)
 地区の東側では、豪雨時の道路の冠水被害を減らすため、水路の改修工事を行いました。(写真B)



【① 交差点改良工事】



【② 水路改修工事】

平成 29 年度整備予定箇所

■ 写真 C、D
 駅前広場の一部歩道部分(写真C)を整備することで、駅前広場が完成いたします。
 また駅前広場に面した換地先(写真D)の整地工事を行います。



【③ 駅前広場整備工事】



【④ 整地工事】

② 審議会の開催報告

事業のお知らせ No.30(平成 28 年 6 月 17 日発行)以降に行われた、矢野口駅周辺土地区画整理審議会の審議内容等をご報告いたします。


開催日	内容
第60回審議会 平成29年5月18日	(1) 平成29年度 事業計画について (2) 仮換地の指定について(諮問) (3) 仮換地の変更について(軽微な変更の報告) (4) その他 ・旧スーパー堤防C工区について



③ 旧スーパー堤防C工区について

昨年度は、旧スーパー堤防C工区の権利者の皆様方を中心にお伺いし、換地設計変更案を作成するための条件確認や、素案作成を行いました。

また、旧スーパー堤防C工区内にありました、建物の解体工事を行い、移転に着手いたしました。今年度も引き続き、関係する皆様とのお話し合いをさせていただき、換地設計変更案の作成を進めてまいります。



※消防署からのお願い

区画整理地区内で119番通報をされる場合には、住所とともに、区画整理地区内である旨をお伝えください。

※事業に関するご意見、ご相談がございましたら、区画整理課までお気軽にご連絡ください。

連絡先：042-378-2111(内線348) 担当：押切・加來

おしきり かく

