

今後のスケジュール

1 想定スケジュール (案)

平成 30 年度	平成 31 年度～	平成〇年度
1 月頃：第 2 回『設立準備会』 ⇒提言書 (案) の確認・完成	『運営準備会』の設立 ⇒運営に関する詳細を検討	協会設立
■検討事項 ・協会の骨子 ・想定事業内容	■検討事項 ・事務局体制 (事務所含む) ・会長、副会長人事 ・運営方法 (総会・定款作成) ・詳細の事業内容	

※ (仮称) 稲城市姉妹都市・友好都市交流協会運営準備会 (平成 31 年度～)

協会設立に向け、詳細の運営の準備をする自主的な組織です。委員構成としては、将来的に交流協会で中心的な役員を果たしていただける方に、委員としてご参加いただきたいと思ひます。稲城市姉妹都市・友好都市交流協会設立準備会の委員の方には、継続してご参加いただきたいと考えています。

2 「提言書」作成のために本年度中に、検討しなければいけないこと

- (1) 協会の骨子 資料 4
- (2) 想定事業内容